

工事請負契約の変更契約の締結について

柄沢特定土地区画整理事業関連雨水調整池整備工事について、次のとおり請負契約の変更契約を締結する。

2015年（平成27年）2月16日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

1 契約の相手方

柄沢特定土地区画整理事業関連雨水調整池整備工事

戸田建設・湘南営繕協会・湘南アーキテクチャ共同企業体

代表者 横浜市中区本町四丁目43番

戸田建設株式会社横浜支店

執行役員支店長 佐 橋 輝 男

2 変更の内容

(1) 工事の概要

地盤改良工 ^{のり} 法面の地すべり対策としての地盤改良工の追加

(2) 契約金額

変 更 前	増 額 分	変 更 後
1,939,680,000円	98,645,040円	2,038,325,040円

(3) しゅん工期限

変 更 前	変 更 後
2016年（平成28年）6月17日	2016年（平成28年）7月4日

提案理由

柄沢特定土地区画整理事業関連雨水調整池整備工事の内容を変更するに当たり、

当該工事に係る請負契約の変更契約を締結したいので、藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提出する。