

工事請負契約の変更契約の締結について

(仮称) 東藤白橋築造及び旧橋撤去工事について、次のとおり請負契約の変更契約を締結する。

2025 年 (令和 7 年) 12 月 1 日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

1 契約の相手方

(仮称) 東藤白橋築造及び旧橋撤去工事

西尾建設・大春工務店共同企業体

代表者 藤沢市鵜沼石上三丁目 3 番 2 号

株式会社西尾建設

代表取締役 西 尾 雄一郎

2 変更内容

契約金額

変 更 前	増 額 分	変 更 後
281,872,800 円	4,799,300 円	286,672,100 円

インフレスライド条項適用に伴う増額 3,493,600 円

設計変更に伴う増額 1,305,700 円

提案理由

(仮称) 東藤白橋築造及び旧橋撤去工事の内容を変更するに当たり、当該工事に係る請負契約の変更契約を締結したいので、藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により提出する。