

## 藤沢市民病院の西館等再整備に係る基本構想について（最終報告）

市民病院の西館等再整備につきましては、令和6年12月の藤沢市議会定例会厚生環境常任委員会において、基本構想の素案を報告させていただきましたが、今回は基本構想の最終報告をさせていただきます。

### 1 検討の経過

- |      |     |  |
|------|-----|--|
| 令和5年 | 6月  | ・再整備検討会議 開催（院内の協議・調整会議）                                  |
|      | 8月  | ・院内検討プロジェクト 開催（R5.8～12 6回）                               |
|      | 12月 | ・市議会 厚生環境常任委員会 報告<br>・院内検討プロジェクト 開催（R5.12～R6.3 5回）       |
| 令和6年 | 3月  | ・再整備検討会議 開催  |
|      | 7月  | ・市民病院運営協議会 報告（病院の重要事項の審議機関）                              |
|      | 8月  | ・再整備検討会議 開催  |
|      | 9月  | ・公共資産活用等検討委員会（短期プラン対象事業選定）<br>・院内検討プロジェクト 開催（R6.9～10 9回） |
|      | 10月 | ・政策会議（短期プラン「検討事業」承認）<br>・再整備検討委員会 開催（本庁関係部門との協議）         |
|      | 11月 | ・市民病院運営協議会 審議  |
|      | 12月 | ・市議会 厚生環境常任委員会 報告  |
| 令和7年 | 2月  | ・再整備検討委員会 開催<br>・市民病院運営協議会 審議                            |

### 2 今後のスケジュール（案）

最短で2031年（令和13年）の開院を目標に整備事業を進めていきたいと考えておりますが、計画内容や諸条件によりスケジュールが変更になる可能性があります。



以上

（事務担当 市民病院事務局 病院総務課）