

工事請負契約の変更契約の締結について

鵜南小学校等改築工事（第2期建築工事）について、次のとおり請負契約の変更契約を締結する。

2024年（令和6年）6月6日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

1 契約の相手方

鵜南小学校等改築工事（第2期建築工事）

大旭建業・ライズ湘南共同企業体

代表者 藤沢市鵜沼石上一丁目5番3号

大旭建業株式会社

代表取締役 村 上 進

2 変更内容

単品スライド条項適用に伴う契約金額の変更

変 更 前	増 額 分	変 更 後
2,061,677,200円	32,802,000円	2,094,479,200円

提案理由

鵜南小学校等改築工事（第2期建築工事）の内容を変更するに当たり、当該工事に係る請負契約の変更契約を締結したいので、藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提出する。