

工事請負契約の変更契約の締結について

羽鳥中学校校舎棟外壁等改修工事について、次のとおり請負契約の変更契約を締結する。

2024年（令和6年）12月2日提出

藤沢市長

鈴木恒夫

1 契約の相手方

藤沢市大庭5221番地の13

ミヤマ建設株式会社

代表取締役 端山正明

2 変更内容

契約金額

変更前	増額分	変更後
147,290,000円	13,216,500円	160,506,500円

提案理由

羽鳥中学校校舎棟外壁等改修工事の内容を変更するに当たり、当該工事に係る請負契約の変更契約を締結したいので、藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提出する。