

工事請負契約の変更契約の締結について

藤沢駅南北自由通路拡幅整備事業に伴う工事に係る負担について、次のとおり変更協定を締結する。

2026年（令和8年）9月1日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

1 協定の相手方

東京都渋谷区代々木二丁目28番12号

小田急電鉄株式会社

代表取締役 鈴木 滋

2 変更内容

負担金額

変 更 前	増 額 分	変 更 後
6,421,011,000円	504,021,000円	6,925,032,000円

提案理由

藤沢駅南北自由通路拡幅整備事業に伴う工事に係る負担の内容を変更するに当たり、当該工事に係る変更協定を締結したいので、藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提出する。