

令和5年5月藤沢市議会臨時会

議案資料

議案第4号

令和5年度藤沢市一般会計補正予算（第2号）

土木費

事業名	橋りょう改修費					
予算科目	款 9 項 2 目 5 細目 01 説明 02			道路維持課		
指針体系コード			まちづくりテーマ			
			重点施策名			
区分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	714,392	217,404		433,700		63,288
補正額	17,955	0		16,100		1,855
補正後の額	732,347	217,404		449,800		65,143
特定財源の内訳	(地方債)	橋りょう整備事業債				16,100

【補正事業概要】

弁天橋改修工事（その1）において、悪天候による作業船の退避日数が設計より増加していることから、実績を踏まえて退避に係る費用を増額するもの。また、橋脚基礎部に想定していない構造物が確認されたため、仮締切内に掘削土を仮置きすることができなくなったことから、その搬出入に要する費用を追加するとともに継続費の変更を行う。

1. 増額補正 17,955 千円

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
工事請負費	547,766	565,721	17,955

2. 継続費の変更
弁天橋改修（その1）に伴う工事請負費

(単位：千円)

年度	年割額			変更後の財源内訳		
	変更前	変更後	増減	国庫支出金	地方債	一般財源
4	183,619	183,619	0	83,339	99,100	1,180
5	76,066	94,021	17,955	32,670	55,000	6,351
計	259,685	277,640	17,955	116,009	154,100	7,531



施工状況